



**Phase 3:**  
Start Tiefbauarbeiten für  
Trink- und Löschwasserleitung  
18.01.2024 Dauer ca. 3 Wochen

**Phase 3:**  
Tiefbauarbeiten Trennsystem  
Ende Januar - April 2023

**Phase 4:**  
April - Mai 2024

**Phase 2:**  
Startgrube vorbereiten  
27.11. - 11.12.2023

**Phase 1:**  
Erstellen der Bauplätze  
13.11. - 24.11.2023

